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昭通市卫生局
关于2012年卫生建设项目工程进度情况的通  报

各县区卫生局，市第一人民医院，市卫生监督局：

2012年我市应开工并完成建设任务的卫生建设项目64个，分别是：县级医院8个、县级卫生监督机构11个、县级急救中心4个、乡镇卫生院5个、社区卫生服务中心1个、村卫生室35个。应完成投资19535.5万元。现将2012年1月至9月项目实施进度及完成投资情况通报如下：

一、项目工程进度情况

2012年1月至9月开工建设卫生项目47个（其中：已完工21个项目），未开工项目17个。未开工项目分别是:县级卫生监督机构8个（昭阳区卫生监督所、鲁甸县卫生监督所、大关县卫生监督所、永善县卫生监督所、绥江县卫生监督所、彝良县卫生监督所、威信县卫生监督所、水富县卫生监督所）；县级医院1个（镇雄县人民医院）；县级急救中心1个（彝良县急救中心）；乡镇卫生院2个（鲁甸县乐红乡卫生院、彝良县海子乡卫生院）；村卫生室5个（昭阳区大山包合兴路村卫生室、昭阳区永丰镇新民村卫生室、鲁甸县新街乡新街村卫生室、镇雄县罗坎镇大庙村卫生室、镇雄县罗坎镇李子村卫生室）。

二、存在问题

（一）工程进度严重滞后。按照国家和省的要求，2010年和2011年安排的卫生建设项目，2012年12月前必须全部完工。目前全市卫生项目尚有17个未开工，在建项目普遍存在进度滞后的情况。

（二）完成投资比例较低。到2012年9月，累计完成投资5662万元，占完成计划投资的28.98%，在一定程度上影响了中央投资拉动经济增长部署的实施。

（三）项目管理工作不够扎实。部分县区卫生局项目管理人员工作马虎，不负责任，情况不清，未按上级要求报送建设项目工程进度。如：威信县卫生局上报的进度文字材料为：“除卫生监督所外，其余项目完工，10月进度报表10月18日上报，而报表日期为10月25日”。

三、下步工作要求

（一）加快项目工程建设进度。按照国家发改委、省人民政府办公厅、市人民政府办公室通知要求，中央投资项目必须按规定时限完成建设和投资任务，近期国家发改委已组织督查组，对中央投资项目进行督查，各县区卫生局和项目单位要采取有力措施，加快在建卫生项目工程进度，对未开工项目要尽快开工建设，确保年底按上级要求完成建设任务。

（二）认真做好项目前期工作。2012年中央投资卫生项目市级已经下达投资计划，各项目县区卫生局和项目单位要尽快完成前期工作，确保今年开工建设。

（三）扎实抓好灾后恢复重建。彝良“9.7”地震后，中央追加安排我市2012年乡镇卫生院灾后建设项目27个，投资计划已下达到市发改委，各县区卫生局要抓紧做好项目建设前期工作，力争早日开工建设。

[image: image2.emf]（四）加强卫生建设项目管理。各县区卫生局和项目单位要强化管理人员责任，对不负责任的工作人员进行调换；要认真按照上级要求报送卫生建设项目月报进度表、进度文字材料、灾后恢复重建旬报。
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