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仙居县卫生数据中心建设日程安排表
	日期
	工作内容
	责任单位

	9-10月
	方案论证、招投标准备
	卫生局

	11月
	签订软硬件供货协议
硬件采购、安装调试（服务器、防火墙、交换机、UPS、存储）
	各供应商

卫生局

	12月
	电子健康档案数据迁移升级 12月10日前
	万鼎公司

	
	数据中心软件安装部署（云计算、虚拟机、操作系统、数据库、中间件） 12月15日前
	系统集成商

万鼎公司

	
	各医院软件接口开发调试、数据匹配（门诊诊疗数据传输） 12月25日前
	各医院
软件开发商

万鼎公司

	1月
	各医院软件接口调试（检验、体检、电子病历数据传输）1月15日前完成
	各医院
软件开发商

万鼎公司
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