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桐城市基层医疗卫生机构管理信息系统
建设项目实施方案

根据省卫生厅《关于做好第二批基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目有关工作的通知》（卫农秘[2012]687号）要求，结合我市实际，现制定以下实施方案。

一、建设目标

整合利用现有资源，发挥现代信息技术的支撑和推动作用，通过市级综合卫生管理平台枢纽管理，建设涵盖城乡居民健康档案动态管理、基本医疗管理、公共卫生管理、基本药物管理、医保业务管理、绩效考核和综合管理等基本功能的基层医疗卫生机构管理信息系统，实现基层医疗卫生机构在线处理医疗卫生服务和管理业务，建成动态互联的居民电子健康档案及开放的健康门户网站，并与卫生、医保、物价和医改监测等系统有效衔接，以信息化支持推动基层医疗卫生综合改革，提高基层医疗卫生机构的规范化服务水平。

二、建设内容

主要包括以下几个方面：

1．应用系统建设

部署应用以健康档案管理和电子病历管理为核心的市级平台软件，集中部署并应用镇卫生院（社区卫生服务中心）电子病历系统（EMR），并对医院管理系统（HIS）进行完善，适时全面启用村卫生室门诊电子病历系统（EMR）。通过市级平台的枢纽管理，实现各系统间互联互通和信息共享。

2．机房及其他软硬件建设

包括机房建设，服务器、存储器、服务器机柜、交换机、VPN、不间断电源（UPS）、电脑、打印机、机房空调等设备采购。还包括操作系统、数据库、中间件、备份软件、报表软件、杀毒软件等软件采购。

3．卫生专网建设

按照《关于印发安徽省县域基层医疗卫生信息专网建设指导方案的通知》（皖卫农〔2012〕30号）文件要求，必须建立县域卫生专网，满足基层医疗卫生业务系统实时在线应用需要，确保卫生信息数据安全，提高互联互通和信息共享效率。

我市已于2011年部署此项工作，各地要于2012年12底前完成自查，对未达到建设要求的单位和村卫生室，应于2013年2月底前完成整改工作，不得影响全市项目进度。（卫生院标准为6M光纤，村卫生室标准为4M ADSL）

4、其他环境建设

随着电子病历系统（EMR）的部署，要求各单位设置相对独立的网络机房或机柜，做好网线布置、安全防范、电脑基础知识学习培训等工作。此项工作应于2013年3月底前完成。

三、项目进度

（一）2012年11月，启动项目建设。

（二）2013年3月底前，配合省卫生厅完成采购需求的上报、合同签订等工作。

（三）4月底前完成市级中心机房的改造、光纤部署、空调安装、机房设备采购到货、完成卫生专网的部署等工作。

（四）6月底前完成市级中心机房所有设备联调、平台管理软件部署应用、所有基层医疗机构EMR的集中部署。

（五）10月底前完成所有镇卫生院（社区卫生服务中心）及所辖村卫生室（社区卫生服务站）EMR部署应用并全面启用。

（六）12月底全面完成项目任务。开展各系统间联调，完善市级平台管理软件功能，接受省级验收。

四、工作要求
（一）高度重视，充分认识基层医疗卫生机构信息化建设的重要意义。基层医疗卫生机构管理信息系统建设是基层卫生事业发展的助推剂，是巩固和完善医改成果的重要内容，是提高基层卫生队伍能力的有效途径，是提高基层卫生管理效率的的需要，是对基层医疗机构进行绩效考核的重要手段。
（二）紧盯目标，严格落实基层医疗卫生机构信息化建设的各项工作。各单位要实行一把手负责制，指定专人负责（前期已上报，如有变更，请及时与局办公室联系）。充分整合利用现有资源，防止重复浪费，根据填平补齐的原则，按照序时进度，完成项目建设各项工作。

（三）加强管理，做好固定资产入帐管理等工作。各单位要及时做好下发设备的固定资产入账管理工作，加强日常使用管理，指定专人做好设备使用管理工作，对设备进行定期维护、保养，认真记录设备使用（保管）变更情况。
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