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昭通市爱卫办关于2011年重大公共卫生服务项目农村改厕项目进度通报

各项目县区爱卫办：

为贯彻落实《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》，加大疾病防治工作力度， 2011年中央和省级财政安排我市专项资金315.4万元，用于补助我市昭阳区、巧家县、镇雄县、鲁甸县、绥江县、水富县、永善县共计开展5000座农村改厕项目建设工作，并将此项工作列为2011年重大公共卫生服务项目之一，要求于2011年10月底前完成5000座农村无害化卫生户厕项目任务，但目前根据统计数据看，完成情况很差。截止2011年9月1日，全市任务数5000座，已完成1440座，正在施工1124座，尚未开始施工2436座，完成率为28.28%；其中，镇雄县完成率为76%、绥江县完成率为80%、永善县完成率为31%、昭阳区完成率为20%、鲁甸县完成率为18%、水富县完成率为3%、巧家县完成率为0，工作进展滞后，严重影响了全市进度（详见昭通市2011年重大公共卫生项目农村改厕项目建设进度月报表）。
根据《云南省卫生厅关于加快实施医改2011年重大公共卫生服务农村改厕及15岁以下人群乙肝补种项目的通知》（云卫发〔2011〕701号）文件精神，重大公共卫生服务项目是医改工作的核心内容之一，直接影响着整个医改工作成效，2011年重大公共卫生服务项目完不成，将一票否决医改工作。为进一步加强重大公共卫生服务农村改厕项目工作，各项目县区要根据各自项目任务量，采取有效措施加强农村改厕项目建设工作，建立项目时间倒逼工作进度制度，积极查找存在问题，在保证完成质量的前提下，加快项目执行进度，在规定时间内完成项目目标任务。

二〇一一年九月五日
	      昭通市2011年重大公共卫生项目农村改厕项目建设进度月报表

	填报单位:昭通市爱卫办                     上报日期:   2011年9月1日                                                  

	 昭通市
	县(区)
	计划建设数量（座）
	已完成建设数量（座）
	正在施工数量（座）
	尚未开始施工数量（座）
	完成率（%）
	备注

	　
	　昭阳区
	1000
	200
	200
	600
	20%
	　

	
	　鲁甸县
	500
	90
	310
	100
	18%
	　

	
	  绥江县
	400
	320
	62
	18
	80%
	　

	
	　永善县
	200
	62
	138
	0
	31%
	　

	
	　水富县
	400
	12
	23
	365
	3%
	　

	
	　镇雄县
	1000
	756
	244
	0
	76%
	　

	
	 巧家县
	1500
	0
	147
	1353
	0
	　

	
	小计
	5000
	1440
	1124
	2436
	28.80%
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