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昭通市卫生局                         2011年6月16日
市人民政府对永善县人民医院建设项目

进行2011年中期行政绩效考核

市人民政府将永善县人民医院建设项目工程列入2011年行政绩效考核重大建设项目，市卫生局和永善县人民政府同属实施项目责任单位。2011年6月16日市人民政府行政绩效中期考核组对市卫生局履行责任进行考核，提出如下工作要求：
一 、要求督促县级落实配套资金。按市发改委下达的投资计划要求，永善县应自筹345万元建设资金，由市卫生局督促该县落实向市人民政府作出承诺的配套资金。

二、解决建设工期问题。虽然改变了基础设计，但市卫生局和县人民政府应加强工程进度督导，努力按国家要求的建设进度完成建设任务。

三、完善资料。督促建设单位、施工单位、监理单位完善资料管理，规范资料保存，接受监督检查。

四、加强资金使用指导。严格按进度拨款，坚持审批程序，确保资金使用安全。
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报：市卫生局陈局长、付副局长

 送：永善县人民政府、市发改委 
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